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Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 
860490-8 från Statens råd för byggnadsforskning 
till Danderydsbostäder AB, Danderyd.
REFERAT
Danderydsbostäder AB har under åren 1987-88 instal­
lerat 37 hissar i sina bostadshus. Större delen av 
hissarna är s.k. smalhissar utvecklade för befintliga 
hus. Hissarna har placerats vid sidan i trapphus med 
bredd 2,4 m. Några hissar har installerats i trapp- 
spindel och utanpå husen.Betydande serieeffekter har 
kunnat avläsas under arbetenas gång - en reducering 
av antalet arbetstimmar på byggplatsen med 20-30%. 
Utvecklingen av hissar bättre anpassade för befint­
liga hus, visade i ett antal olika prototypprojekt på 
olika platser i landet, har kombinerats med serieef­
fekter i Danderydsprojektet. Räknat i samma prisläge 
har hissarna i Danderyd i genomsnitt installerats till 
en kostnad av endast 3 2% av den kostnad som förelåg 
allmänt 1983. Målet - halvering av kostnaden för 
hissinstallation - har alltså i detta projekt i det 
närmaste uppnåtts genom serieinstallation. Utveck­
lingsarbete har bedriv,its av totalentreprenören ABV 
och underentreprenören för hissarna - KONE Hissar AB. 
Nytt maskinskåp i storlek som kylskåp har utvecklats.
Installationerna har skett utan att de boende 
evakuerats ens för en kortare tid. Betydande ansträng­
ningar har gjorts för att utveckla säkerheten för 
arbetare och boende under arbetena liksom för att 
informera de boende om de planerade och pågående 
arbetena. I projektet har erfarenheter erhållits för 
att ytterligare förbättra hyresgästinformationen vid 
hissinstallationer.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar 
fors ka ren sitt anslagsprojekt. Publiceringen 
innebär inte att rådet tagit ställning till 
åsikter, slutsatser och resultat.
Denna skrift är tryckt på milj ovänligt, oblekt 
papper.
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Danderydsbostäder AB har installerat 37 hissar i 4 
olika områden i Danderyds kommun. Detta ökar antalet 
tillgängliga lägenheter i kommunen med drygt 300, 
vilket kommunen anser vara mycket, viktigt med hänsyn 
till det ökande antalet äldre.
Den inledande inventeringen har bedrivits i samverkan 
med arkitekt Lasse Karlsson, Akantus AB, som också 
utfört vissa av illustrationerna.
Bygg- och hissarbetena har utförts med ABV som total­
entreprenör och med KONE Hissar AB som underentre­
prenör för hissarna.
Installationsarbetena har skett utan att de boende 
evakuerats från husen. Detta har ställt stora krav på 
skyddsarbeten. Störningar har inte helt kunnat und­
vikas men de har minskat i omfattning efterhand som 
förbättrad planering och serieeffekter resulterat i 
minskad arbetstidsåtgång i trapphusen. Samtidigt har 
betydande utvecklingsarbete utförts både av byggnads- 
och hissarbeten.
En grupp med representanter för totalentreprenören 
(Marit Brusdal och Christer Wadsmo) samt hissentre­
prenören (L E Forsberg, Sven Persson, Lars Tumle och 
Håkan Wikström) har ansvarat för utvecklingsarbetet.
Danderydsbostäder AB med VD Erik Sundin har hela 
tiden positivt lämnat förutsättningar för detta ut­
vecklingsprojekt. Fastighetsägaren, myndigheter och 
boende har också bidragit med betydelsefulla er­
farenheter.
Ture Olsson, Proj ekt förval tning AB, Göteborg, har 
utfört analyser av redovisad tidsåtgång och serie- 
effekter i kapitel 12.




En inventering av Danderydsbostäders hela fastig­
hetsbestånd låg till grund för fastighetsägarens och 
kommunens beslut om 37 h i ssinsta 11 at i oner.
Avgivna anbud avsåg totalentreprenad omfattande bygg- 
och hissarbeten. På grund av de efter upphandling in­
förda restriktionerna för ombyggnadsarbeten i stor­
stadsområdena kom myndighetshand1äggningen att kräva 
mer uppmärksamhet och fördröja igångsättningen av 
projektet något.
Både byggentreprenören ABV och hissleverantören Kone 
Hissar AB avsatte särskilda utvecklingsresurser med 
hänsyn till serieprojektets karaktär. Färdigställan­
det av projektet tog längre tid än vad som planerades 
i ursprungligt kontrakt. Samtidigt har dock erfaren­
heterna därmed bättre kunnat utnyttjas. Vid den 
första h issi nsta 11 ationen hade man stora svårigheter 
med sågning och omflyttning av trapplöpen för att 
åstadkomma de smalare trapporna. Sågningsarbetet har 
sedan effektiviserats högst avsevärt. Hissleveran­
tören har under tiden utvecklat ett nytt, litet, för­
tillverkat maskinskåp - av ett kylskåps storlek - som 
kan placeras t.ex. under kvarvarande trapplöp. Utform­
ning av säkerhets- och skyddsanordningar har också 
klart förbättrats.
Den totala tiden för byggnads- och hissarbetena har 
kunnat minskas.
Klara serie- och inkörningseffekter - med reducering 
av antalet arbetstimmar på byggplats - med 20 - 30 % 
har kunnat avläsas. Detta gäller framför allt för den 
hisstyp som installerats i flest antal - sidoplacerad 
hiss i trapphus med två trapplöp och ursprunglig 
trappbredd 2,A0 m. Värdefulla erfarenheter har också 
erhållits vad beträffar utformning av schaktväggar, 
särskilt när det gäller glasning. Provningsförfaran- 
det för glas har kunnat utvecklas som underlag för 
nya myndighetsregler. Vissa oförutsedda omständig­
heter har också framkommit, t.ex. förekomst av 
ingjutna elledningar. Det har också klart kunnat 
visas att den grunda gropen har haft stor betydelse 
för att reducera omfattningen av oförutsedda arbeten. 
På åtskilliga ställen har ledningar påträffats 
alldeles under källargolvets nivå, som man inte haft 
kännedom om från början men som kunnat kvarligga 
under den grunda gropen. Ritningar finns ju sällan 
eller är ofullständiga för de aktuella husen - byggda 
under 1950-talet. Exakta lägen för installationer 
saknas ofta.
Det kan konstateras att trots att åtskillig informa­
tion lämnats till de boende, bör denna information 
kunna göras ännu bättre för att inte missförstånd 
skall uppstå. Särskilt är det viktigt att kontinuer-
ligt informera de boende i trapphus, där arbeten 
pågår med de boende kvar hela tiden. Det är av yt­
tersta vikt att ny information lämnas vid avvikelser/ 
förseningar. Projektet har visat, att det är möjligt 
att, med ytterligare förbättring av skyddsanordningar 
utföra hissinstallationer i de flesta typer av 
trapphus utan att de boende behöver evakueras.
Arbetena bör nu med här använd teknik kunna göras av 
de medverkande företagen på totalt 18 arbetsdagar 
eller 500 timmar i de vanligaste trapphusen till 
vilket kommer tid för glasning, eventuellt hel 
ommålning av trapphusen etc.
Totala kostnaden för installation i prisläge 4. 
kvartalet 1987 är 390.000:- i genomsnitt.
Detta innebär att, då den allmänna utvecklingen av 
hissar anpassade för befintliga hus, visad i proto­
typer på många platser i Sverige, kombineras med 
serieeffekter så har en sammanlagd kostnadsreducering 
på 48% kunnat ske i förhållande till den indexuppräk­
nade ursprungliga hissinstallationskostnaden som 
förelåg 1983. Uppgifterna får tas med försiktighet 
med hänsyn till indexuppräkning, variation av förut­
sättningar i olika hus etc. Det av hissgruppen 
uttalade kostnadsmålet - en halvering - har dock i 
detta projekt med serieins t allation som genomsnitt i 
det närmaste kunnat uppnås.
3 INVENTERING
Danderyds kommun gjorde först själv en översiktlig 
inventering av det totala beståndet av flerbo- 
stadshus. Därefter uppdrog Danderydsbostäder AB åt 
Promandat AB, Hans Westling, att tillsammans med 
Lasse Karlsson, Akantus AB, noggrannare inventera 
företagets fastigheter och lämna förslag på lämpliga 
hissinstallationer. I inventeringsrapport daterad 
1985-11-29 lämnades förslag på områden, hus och 
hisstyper. I detta sammanhang redovisades också 
allmänt målsättningar med bättre tillgänglighet ur 
social och samhällsekonomisk synpunkt och utfördes 
jämförelser med alternativen boende/vård i långvård 
eller på ålderdomshem. Vidare berördes pågående ut­
veckling, möjligheterna till finansiering och för­
delar med serieupphandling. 18 olika objekt granska­
des därvid närmare. Sammanfattningsvis lämnades ett 
omdöme om yttre tillgänglighet, husets skick och 
allmänna lämplighet för hiss samt vilken typ av hiss 
som bedömdes passa bäst.
Ett sammandrag i bilaga 1 visar de inventerade 
objekten översiktligt med en bedömning av huruvida 
det är möjligt eller troligt att få hissbidrag och 
förutsättningarna totalt sett för h issi nstal1 at i on. 
Några hus med speciella förutsättningar studerades 
också närmare.
Efter genomgången beslutade Danderydsbostäder att hos 
kommunen begära att få förbättra tillgängligheten och 
ansöka om statliga och kommunala hissbidrag för in­
stallation av från början 35 sedermera 37 hissar. De 
utvalda husen utgjordes av sådana där tillgänglig­
heten kunde förbättras utan att yttre anordningar 
behövde utföras. De flesta hissarna var s.k. smal­
hissar placerade i trapphus vid sidan. Ett mindre 
antal hissar skulle placeras i raka en 1oppstrapphus, 
några utanpåliggande och några placerade mitt i 
trappspindeln .
En ev. kommande etapp kan utgöras av hiss där enklare 
anordningar, t.ex. ramper, erfordras för att 
tillsammans med hissar åstadkomma tillgänglighet.
54 KOMMUNAL TILLGÄNGLIGHETSPLANE RING
Danderyds kommunstyrelse och kommunfullmäktige be­
handlade frågan om förbättrad tillgänglighet under 
vintern 1986. Exploateringsavdelningen fastslog i PM 
daterad 1986-01-28 att för många människor har hissen 
en avgörande betydelse för om de skall kunna bo i ett 
visst hus. Hissen innebär också möjligheter till kon­
takter och rörelsefrihet utanför bostaden. Även för 
personer utan fysiska handikapp har hissen stor be­
tydelse såsom för t.ex. småbarnsfamiljer. En hiss 
underlättar också ofta för färdtjänst, för transport 
av olika apparater till hjälp för sjukvård i hemmet, 
vid bår tran spor ter och vid flyttning.
Exploateringsavdelningen redovisade att andelen 
rörelsehindrade ökar dramatiskt med stigande ålder. 
Upp till 65 år är mindre än 10 % av befolkningen 
rörelsehindrad i någon form, upp till 45 år endast 
1 %. För åldersintervallet 65 - 74 år är siffran 20 % 
och för 75 - 84 år 45 %. Samtidigt som andelen äldre 
i hela landet ökar, ökar den också i Danderyds 
kommun.
I Danderyd finns ungefär 45 % av bostäderna, eller 
4.850, i flerbostadshus. Huvudparten av lägenheterna 
i flerbostadshus har redan tillgång till hiss (genom 
att husen är relativt höga). En inventering har visat 
att inom kommunen finns ungefär 100 flerbostadshus om 
3 eller flera våningar som saknar hiss. De beräknas 
innehålla drygt 1.500 lägenheter, varav 1.000 lägen­
heter i 3-våningshus. Danderydsbostäder AB äger 450 
av dessa. Man har konstaterat att de hisslösa husen 
finns över hela kommunen, men med koncentration i 
vissa områden.
I Danderyds kommun finns ungefär 2.000 rörelse- 
handikappade, varav 1.400 är 65 år eller äldre. 
Kommunen framhöll det sociala ansvaret och att en 
olämplig bostad är en av de vanligaste orsakerna till 
varför äldre tvingas flytta till servicehus eller 
till 1ångv år dssjukhus . En förbättrad tillgänglighet 
är en av de viktigaste åtgärderna för att möjliggöra 
kvarboende.
Danderyds kommunfullmäktige beslutade 1986-03-10 att 
lämna kommunalt bidrag till hissinstallationer under 
förutsättning att statliga bidrag erhålles för bygg­
nader tillhöriga Danderydsbostäder. 320 lägenheter 
skulle beröras. Det totala kommunala bidraget på 20 % 
blev 3.438.000. Kommunen fastställde 450.000 såsom 
ett schablonbelopp för vad kommunen under 1986 skulle 
godkänna som kostnad för h issinst al1 at i on i hus om 3 
eller flera våningar. Beloppet gällde alla typer av 
hissar. Beslutet i fullmäktige avsåg också instal­
lation av 2 hissar hos bostadsrättsföreningen Stockby 
i Stocksund. Föreningen beslutade senare, efter om­
fattande diskussioner, att avstå från hissinstal-
6lation. Bidragsframstäl1ningen har sedan ändrats och 
Danderydsbostäder har utökat sina hissinstallationer 
med 2 ytterligare, till totalt 37 hissar. Kommunen 
gjorde inte någon fullständig tillgänglighets- 
planering, som de statliga hissbidragsreglerna från 
början förutsatte. Med tanke på att det fanns kvar­
varande medel, godkändes en förenklad tillgänglig- 
hetsplanering som grund för bostadsstyrelsens beslut 
om hissbidrag.
De olika områdena för hissinstallation framgår av 
figur 4.1.
Figur 4.1 De olika områdena för hi s s i ns t al1 at i oner
5 ANSÖKNINGAR OM HISSBIDRAG
Danderyds kommun har som grund för ansökningar använt 
ett standardiserat förfarande. Exempel för området 
Grim framgår av bilaga 3. I blanketten, som utformats 
av Bostadsstyrelsen, redovisas att kommunen bedömer 
området som lämpligt för satsning på god tillgänglig­
het. Det redovisas områdets belägenhet, närhet till 
butiker, skolor etc, byggnadsår, entréförhål1 anden, 
trapphus och vilka åtgärder som skall vidtas. I bi­
lagor till själva ansökan finns en inventering av 
förutsättningarna för hiss i respektive område samt 
en schabloniserad kostnadsredovisning.
Danderyds kommun behandlade för sin del ansökningarna 
mycket snabbt sedan principbesluten fattats i kommun­
styrelse och kommunfullmäktige, som redovisats ovan. 
Handläggningen hos bostadsstyrelsen, som hade förbe­
retts under hand, gick också på kort tid. Beloppen 
utbetalades snabbt enligt bostadsstyrelsens gällande 
rutiner till Danderyds kommun och placerades där i 
avvaktan på utbetalning till Danderydsbostäder då 
installationerna färdigställts.
6 KRAVSPECIFIKATION OCH ANBUDSFÖRFRAGN IN GAR
Anbudsförfrågan skedde i form au totalentreprenad 
omfattande, förutom funktionsansvar för hela hiss­
installationen och samtliga erforderliga arbeten för 
hissi ns t a 11 at ionerna, också ansvar och kostnader för 
eventuell evakuering av boende. Förfrågan avsåg 
främst anbud på nyutvecklade hissar anpassade för 
äldre hus d.v.s. med reducerade byggarbeten i 
förhållande till normala hissar.
NYTT IO TRAN SPöRTYOLYM
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Figur 6.1 Hisschakt av tidigare standardutförande 
och nyutvecklat för befintliga hus
Genom att förfrågan avsåg både byggnads- och hiss- 
arbeten skulle totalkostnaderna direkt bli synliga 
för h iss1ösningar med olika omfattning på byggnads­
arbeten t.ex. schaktgrop, erforderligt maskinrum etc 
och ev. evakuering. Anbudsförfrågan avsåg också att 
omfatta ett utvidgat ansvar för totalentreprenören 
innefattande också ansvar för förfrågningsunder1 age t 
och för under sökningsåt g är der i befintliga hus. Er­
forderlig tid och viss ersättning (30.000:-) skulle 
lämnas till ett eller två företag som utfört under­
sökningarna, förklarat sig villiga utföra arbetena 
men ej erhållit entreprenaden.
Förfrågningshand1ingarna innefattade också en möjlig­
het för anbudsgivare att kunna få utvecklingsstöd 
från Styrelsen för teknisk utveckling eller Byggforsk- 
ningsrådet. Vid en oprövad lösning avsåg beställaren 
att först avropa en prototyp för utvärdering innan 
återstoden successivt skulle avropas. Förfrågnings- 
underlaget omfattade:
- administrativa föreskrifter (i sedvanlig utformning 
som totalentreprenad men alltså med undersöknings­
plikt och ökat ansvar för förfrågningshand1ingarna 
för totalentreprenören)
- kravspecifikation för hiss enligt formulär
- rambeskrivning
- en tabellöversikt över alla aktuella hissar med 
deras placering
- en kravspecifikation för byggarbeten
- ritningar
- anbudsformulär
Anbudsförfrågan utlämnades i början av maj månad 1986 
med begäran om anbud till i början på juli månad. 
Information om upphandlingens uppläggning gick först 
ut brett till företag som i olika sammanhang uttryckt 
intresse för hissinstallationer. Därefter inbjöds 4 
byggföretag och 4 hissföretag, varvid lämnades fritt 
om byggföretaget eller hissfö retaget skulle stå såsom 
totalentreprenör. Enligt formulär till kravspecifika­
tion skulle hissarna i princip uppfylla kraven:
- nyutvecklad modell för befintliga hus med ringa 
byggnadsarbeten,
- begränsad hastighet 0,2 - 0,3 m/sekund,
- märklast 4 personer/323 kg,
- om möjligt lägre elanslutning än normalt.
Några krav var utformade som "skall"-krav och 
"bör"-krav i enlighet med principer för 
teknikupphandling. Möjligheter till glasning skulle 
erbjudas såsom alternativ. Rambeskrivningen 
innefattade de speciella delar som utvecklats just 
för installation av hissar i äldre hus med knappa 
mått och alternativ säkerhetslösning.
En översikt över de 35 hissar som ingick i den ur­
sprungliga anbudsförfrågan framgår av bilaga 2. (De 
två sista i Stockby ersattes senare av två ytter­
ligare hissar av samma typ som de vid Sätraängsvägen. )
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7 ANBUDSUTVÄRDERING OCH KONTRAKT
Tre stycken fullständiga anbud och ett endast 
omfattande hiss inkom. Två av anbuden bedömdes som 
särskilt intressanta och här begärdes ett antal 
kompletteringar. Dessa två anbudsgivare - nedan 
benämnda anbud nr 2 och nr 3 - fick också kontrollera 
förfrågningshandlingar och anbuds förutsättningarna 
för att ta utvidgat ansvar. I samband med kontrollen 
lämnade också den ena anbudsgivaren - nr 3 - en 
anbudskomplettering med en annan hisslösning än i 
ursprungsanbudet. Anbuden utvärderades av en grupp 
bestående av Arne Bayard, AB Statens Anläggnings­
provning, Lasse Karlsson, Akantus AB, Bertil Ulfward, 
egen konsultverksamhet, tidigare Arbetarskyddsstyrei­
sen, och Hans Westling, Promandat AB. I förfrågnings- 
underlaget angavs att "principen för värdering av 
anbud är att totalkostnad, funktion, driftsäkerhet, 
drifts- och underhållskostnader och utvecklingsaspek- 
ter skall vara utslagsgivande för val."
Båda de aktuella anbudsgivarna var beredda att ta 
utvidgat ansvar för förfrågningsunderlaget. 
Beträffande störande arbeten angav båda anbudgivarna 
att hissinstallationsarbetena skulle utföras med 
hyresgästerna kvarboende och med de mest störande 
arbeten inom acceptabel tidsperiod - tre dagar. 
Hissarna skulle placeras i princip enligt förfråg- 
ningsunderlaget. Anbud nr 2 innebar att i 17 trapphus 
ersätta befintliga platsgjutna betongtrapplöp med 
smalare trappor i stål, vilket borde innebära 
montage fördelar. Anbud nr 3 skulle såga de befintliga 
trapplöpen i betong smalare och förse dem med 
erforderliga förstärkningar om så erfordrades. Anbud 
nr 2 avsåg nyutvecklad skruvhiss, motor på korgtak 
och därmed endast behov av mindre utrymme för elskåp, 
medan anbud nr 3 avsåg en 1inhydr au 1hiss med i 
princip beprövad kontrüktion men som vidareutvecklats 
och anpassats till uppställda krav för befintliga 
hus. Maskineriet skulle i detta fall placeras under 
ett trapplöp. Båda anbuden förutsatte ett visst 
vidareutvecklingsarbete: för anbud nr 3 hissmontage, 
maskinrum och samordning bygg - hiss, för anbud nr 2 
ståltrappor, styrsystem, prefabarbete. Anbud nr 3 
inkluderade också 3 års skötsel och tillsyn och 3 års 
garanti på vissa delar. Detta anbud kunde garantera 
en klart acceptabel ljudnivå i lägenheternas sovrum 
30 db(A). Anbud nr 2 avsåg en hiss som installerats i 
prototyp och i en mindre provserie, men där man vid 
tiden för anbudens utvärdering noterat vissa drift­
störningar som man då inte kommit helt tillrätta med. 
Inget talade dock för att man inte, efter visst 
ytterligare utvecklingsarbete, borde kunna lösa detta 
och erhålla tillfredsställande driftsäkerhet.
Slutomdömet blev att båda anbuden bedömdes vara tek­
niskt godtagbara för byggnaderna och uppfylla krav­
specifikationen i allt väsentligt. De bedömdes också
närma sig det ekonomiska mål som satts upp på kost­
nader för hissinstallationer i hus med totalt 3-4 
våningar - 280.000 i 1983 års penningvärde. De ak­
tuella anbuden låg på 250.000 - 330.000 per hiss­
installation (beroende på hus- och hisstyp) till vil­
ket kommer byggherrekostnader och moms (prisläge juli 
1986). Anbuden bedömdes ligga väl inom tillgänglig 
budget. Anbud nr 2 hade en kostnad som totalt var 3% 
lägre motsvarande c:a 9.000/hiss. I bilaga 4 redo­
visas utvärdering. Sammantaget bedömdes dock anbud nr 
3 med 3% högre investeringskostnader som förmånligast 
med hänsyn till driftsäkerhet, offererat pris för 
skötsel och tillsyn och garantier. Upphandling skedde 
efter utvärdering och kompletteringar i november 
1986. Anbudsgivaren ABU antogs av Danderydsbostäder 
AB och kontrakt tecknades med AB-formulär som grund.
FÖRBEREDELSER FÖR IGÅNGSÄTTNING
Inför igångsättning fick entreprenören göra detalj- 
projektering, ansöka om byggnadslov, upprätta ansökan 
om statliga bostadslån, göra beställningar hos under­
leverantörer etc. Beställaren Danderydsbostäder AB 
informerade boende ytterligare om hissinstallationer­
na. Detta hade skett redan före beställning både 
skriftligt och vid hyresförhandlingar. Hyresgästintyg 
inför byggnadslov hade också erhållits av hyresgäst­
föreningen. Inför slutligt avgörande om beställning 
hade vissa hyresgäster i Grimområdet klagat och mot­
satt sig hissinstallation. Ett särskilt informa­
tionsmöte sammankallades, varvid Danderydsbostäder 
informerade om hela bakgrunden och de aktuella hiss- 
installationerna. I något hus önskade de boende köpa 
in huset och omvandla det till bostadsrätter, vilket 
dock ej godkändes av Danderydsbostäders styrelse.
På grund av de under hösten 1986 införda restrik­
tionerna för ombyggnadsarbeten i storstadsområdena 
kom handläggningst iderna för att erhålla igångsätt­
nings t i 11 st ånd och statliga lån hos länsbostadsnämnd 
och länsarbetsnämnd att bli avsevärt längre. Projek­
tet ingick i B yggforskningsrådets (BFR) provserier, 
och genom detta samt att BFR beviljat särskilda medel 
för dokumentation och utvärdering underlättades be­
handlingen. Osäkerheten beträffande om och när låne- 
beslut och igångsä11ningst i1lstånd kunde erhållas 
fördröjde starten, eftersom entreprenören inte ansåg 
sig kunna göra definitiva avrop innan de erforderliga 
myndighetsbesluten hade erhållits. Beslutet om bygg­
nadslov hade erhållits mycket snabbt. Expeditionen av 
ärendet blev dock fördröjd viss tid, delvis beroende 
på personalbrist. Förhandsbesked beträffande statliga 
lån erhölls 1987-03-31 och byggnadstillstånd för 
igångsättning 1987-04-01, varefter arbetena kunde på­
börjas - först med de utvändiga hissarna i Lillkalmar- 
området 1987-04-28. Leveranstiderna för hissmaterial 
till dessa hissar i standardutförande var något 




Samtliga hissar - utom de i Li1Ikalmarområdet - har i 
princip utgjorts av den nyutvecklade, utrymmessnåla 
lösningen för installation i äldre hus och med driv­
system indirekt hydrauldrift. Något olika utformning 
finns dock.










Sidoplac Sidoplac T rapp­
spindel
Utvändigt








Genomgångshiss Nej Nej Ja Nej Nej
Märklast kg/pers 325/4 325/4 325/4 325/4 600/
Märkhastighet 0,3 m/s 0,3 m/s 0,3 m/s 0,3 m/s 0,3 m/s
Maskinrumsplac. Under Under Under I källare Under
trappa + trappa + trappa /under trappa i
1 skåp i 
källare
1 skåp i 
entré
i skåp trappa källar­
våning
Huvudsäkring i
apparatskåp 16 T 16 16 16 20
Korgens innermått 800x1900 800x1900 800x1950 800x1200 1100x1400b x d x h x 2100 x 2100 x 2100 x 2100 x 2200(säkerhetszon) 50 50 50 + 50 50 100
Schaktväggar höjd 12650 11250 11125 11035 Stål-mtrl stålplåt stålplåt stålplåt stålplåt stomme/
gips





Glasning Kor g , 
dörrar 










Figur 9.1 Huvuddata för hissar
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Exempel på uppstä1lningsri tningar framgår av bilaga 5.
Vid placering av hiss i trapphus vid sida - tvåtrapp- 
loppslösning - har ett trapplopp minskats i bredd men 
i övrigt bibehållits på ursprunglig plats. Det andra 
har sågats smalare och sågats loss från väggen samt 
flyttats till ny position bredvid det kvarsittande 
trapplöpet. Därvid har förstärkning av trapploppets 
långsidor fått utföras med L-formade stålbalkar.
ARBETSORDNING:
1. Samtliga långsnitt 1-9 
sågas.
2. Uttag mellanbitar A.
3. Sågning kortsnitt 10-15, 
montering förstärknings- balkar samt omflytt av trapplöp B,C och D.


























Figur 9.2 Princip för sågning av trapplöp etappvis
I övriga fall har utrymme uppsågats i trapplan och 
trappa respektive trappspindel (stjärnhusen ) för 
hissens inplacering. Totalentreprenören har haft 
ansvaret för alla erforderliga kon t roi1 beräknings- 
och förstärkningsarbeten.
En modell användes för att i detalj planera olika 
delmoment .
15
Figur 9.3 Sågning och flyttning au trapplöp 
planerades i modell
Figur 9.4 De sågade trapplöpen flyttades och 
förstärktes med stålbalkar
16
I Lillkalmar med utanpå1iggande hissar hade entre­
prenören efter eget val och godkännande av bestäl­
laren ersatt kravspecifikationens hissar, i princip 
s.k. minihissar för befintliga hus med låg grop, med 
konventionella hissar, invändigt korgmått 1100 x 
1400, och med normal grop för dessa, djup 1,2 m.
9.2 Underleverantörer
Följande företag har medverkat:








Södertälje Borrteknik AB 
SMM-Gruppen








KONE Hissar AB 
KONE Hissar AB
Emmaboda
Ekströms Verkstäder AB 
(Sätraängsv. 118-120 KONE Hissar AB)
Besiktning
Huvudbesiktningsförrättare 
och bygg: Kurt Eklander
Hiss och el: Olof Schjelderup
Ytterligare tekniska detaljer framgår av bilaga 5■
9.3 Tider
Arbetets utförande framgår av avstämd tidplan - 
bilaga 6■
Start ägde rum 1987-04-28 och den sista hissen, som 
ingick i den ursprungliga beställningen, färdig­
ställdes 1988-03-10. De två hissar, som ingick i extra 
beställning, färdigställdes 1988-07-06. De ursprung­
liga 35 hissarna skulle enligt kontraktets tidplan 
vara färdigställda under december 1987. Entreprenören 
hävdar rätt till senare leverans på grund av försenat 
besked om i gångsä11ningst i11stånd och statliga lån. 
Detta gjorde att man enligt entreprenören inte slut­
giltigt kunde avropa leveranser hos olika underleve­
rantörer inkl. h i s s 1everan tören innan myndighetst i11- 
stånd hade erhållits. Beställaren var från början, 
innan kontrakt ingicks, öppen för att diskutera fär- 
digställandetiderna under förutsättning att de boende 
i resp. trapphus inte skulle störas onödigt länge - 
detta för att av utve c k 1ingsskä1 ge möjlighet till en 
stor serieeffekt om de olika projekten lades efter 
varandra. Total tid för arbetena i resp. trapphus och 
inkörningseffek ter behandlas särskilt under avsnittet
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12 om inkörningse ffek ter. I använd tid har också in­
gått en fullständig ommålning av alla trapphus, från 
början innefattades endast bättringsmålning på de 
ställen som behövdes med tanke på direkta ingrepp vid 
hissinstallation.
Antal dagar i olika trapphus framgår av bilaga 6■
9.4 Utvecklingsarbete
Effekt iv i sering av sågning och detaljt i dp 1anering har 
minskat trappsågningsarbetet från 10 till 5 dagar per 
trapphus. Under arbetets gång har utvecklats nytt 
maskinskåp som numera marknadsförs av hissentrepre­
nören i standardsortimentet. Skåpet, som endast har 
en volym som ett större kylskåp innebär betydande 
förtillverkningsvinster och kan enkelt placeras t.ex. 
under ett minskat trapplöp eller på annat ställe. 
Skåpet har utformats främst för låga bostadshus med 
få antal lägenheter dvs där normalt mycket få per­
soner rör sig i trapphuset. Erforderliga tillstånd har 
lämnats av myndigheter.
Figur 9.5 Nytt maskinskåp - av kylskåpsstorlek - 
stängt (A) och öppet (B)
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Konstruktionen au schaktväggar har också vidare­
utvecklats för att minska montagearbetet på platsen 
genom anuändning au mer fört i11 verkning. Sålunda 
har de olika väggelementen kunnat göras större.
Figur 9.6 Schaktvägg med större fört i11 verkningsgrad
Arbetet med infästning av gejder m.m. i väggar har 
kunnat förbättras. Man har också kommit fram till att 
hissmontörerna normalt också bör montera schaktväg­
garna i stället för som skedde i Danderyd, där 
schaktväggsmontage utfördes av särskild personal.
Vidare har arbetet med glasning utvecklats (krav på 
olika glastjocklek, infästningsdetaljer etc.) så att 
Danderydsp rojek tet numera utgör ett referensobjekt 
för erfarenheter av glasning i schakt.
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Figur 9.7 Glasning av schaktväggar ökar ljusinsläpp 
- här i Grimområdet
Arbetarskydd, arbetsmiljö och skydd för boende har 
också utvecklats. Entreprenören har sålunda utformat 
interna instruktioner t.ex. för hur skydd skall 
uppsättas, så att inte föremål kan ramla ner på dem 
som arbetar i underliggande nivåer i det öppna 
schaktet, hur man skyddar boende från att ramla ner i 
uppsågade schakt etc. samt skyddsföreskrifter. Vidare 
har uppgifter om själva säkerhetsutrustningen vid låg 
topp och låg grop samlats på särskilt informations­
blad hos KONE Hissar AB, bilaga 7. Detta bör kunna 
bidra till en förbättrad arbetarsäkerhet.
I en av hissinstallationerna har också en ledning 
monterats i ena hörnet av schaktet för att kunna 
kopplas in och användas som stigarledning för 
brandvatten vid brandbekämpning.
Stigarledning
Figur 9.8 Stigarledning för brandkåren (i schaktets 
övre vänstra hörn)
Genom stigarledningen behöver ej lösa brandslangar 
dras upp i trappan, vilket förbättrar framkomligheten.
Ledningen är alltså inte vattenfylld i normala fall 
utan kopplingar finns ner- och upptill för användning 
i nödsituation. De kvarvarande smalare trapporna fri- 
göres då i en brandsituation från liggande slangar. 
Utvärdering sker tillsammans med olika myndigheter.
9.5 Skyddsåtgärder och arbetsmiljö
Under installationsarbetena är det många olika grupper 
som behöver skyddas. De boende och besökare är ej vana 
vid byggnadsarbeten. De måste informeras med flygblad 
i trapphus, utanpå portar och till varje hushåll, 
både före och under arbetena. Skyddsanordningar måste 
användas, som skyddar boende och besökare från att 
ramla ned i öppna schakt. Detta måste också ske under 
kortare avbrott t.ex. raster under arbetena. Entre­
prenören har utvecklat lätt flyttbara skyddsräcken, 
som också täcker hålrum närmast trappor och vilplan 
(sparkskydd). Det senare är viktigt för att skydda 
personer på lägre nivåer från nedfallande föremål.
Vid montage och service av hiss är det särskilt 
viktigt, att den speciella säkerhetsutrustningen för 
hissar i befintliga hus monteras och användes då 
räddningsutrymmen a begränsats i schaktbotten och 
schakttopp.
I bilaga 7 redovisas K0NE:s säkerhetsutrustning samt exempel pä beslut från Arbetarskyddsstyrelsen (ASS) 
(dispens). Dessa regler har vidareutvecklats, varför 
kontakt bör tas med Statens Anläggningsprovning (SA) 
och/eller ASS för aktuell information.
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10 BOENDE/HYRESGÄSTER
Danderydsbostäder informerade tidigt boende i alla 
aktuella trapphus skriftligen om de kommande hissin­
stallationsarbetena och redovisade också uppskattad 
tillkommande hyra - 2-3 kronor per kvm och år - om 
kapitalkostnaden slås ut på hela bostadsbeståndet. 
Bruksvärdena skulle dock bli föremål för förhand­
lingar med hyresgästföreningen. Vidare utsändes en 
sammanfattning om Byg gforskningsrådets utvecklingsar­
bete för hissar till alla boende i syfte att söka öka 
förståelsen för arbetena. I samband med förhandlingar 
med Hyresgästföreningen och dess ombudsman lämnades 
också information. Hyresgästintyg erhölls också, där 
Hyresgästföreningen godkände hissinstallation i de 
aktuella trapphusen.
I samband med att anbudsförhandlin gar na gick in i ett 
avgörande skede före antagande av entreprenör togs i 
ett hus i Grimområdet initiativ bland de boende med 
syfte att verka mot hissinstallationer. Särskilt 
informationsmöte ägde då rum, till vilket alla i det 
aktuella området inbjöds.
Inför det aktuella hissinstallationsarbetet i resp. 
trapphus lämnade entreprenören skriftlig information 
till hyresgästerna att arbetet skulle komma att påbör­
jas inom den närmaste tiden och skulle pågå ett antal 
veckor. Fördröjningar skedde dock av arbetena för de 
inledande installationerna i Sätraängsområdet. Senare 
har entreprenören utvecklat rutiner - utdelning av 
information i brevlådor och anslag i varje trapphus - 
inför de särskilt svåra momenten, där man exakt med 
klockslag talar om när sågningsarbete planeras.
Figur 10.1 Hyresgäst informat i on måste lämnas vid
många olika tillfällen, speciellt under 
sågningsarbetet .
Detta skedde då de inblandade företagen hade ut­vecklat sin planering och teknik så att arbetet gick 
pa halva tiden jämfört med i början. Hissleverantören 
har också utformat särskilt anslag att kunna ahvända 
vid hissinstallationer i trapphus, där det bor 
människor kvar, och även en broschyr till boende då 
hissen färdigställts.
Ett antal skriftliga klagomål inlämnades från boende, 
ang. bujler, damm, skakningar, bristfällig städning 
etc. Hyresgästerna begärde också nedsättning av hyran 
med anledning av "men i boendet". Hyresvärd/bestäl­
lare, boende och entreprenör har träffat överens­
kommelse i denna fråga.
Slutresultat av förhandlingar med de boende har 
blivit: Hyresnedsättning med 12,5 % av månadshyran 
per störningsmånad (del av) då någon form av arbete 
bedrivits. Den längsta tiden är 80 dagar, c:a 3 x 
12,5 % x månadshyran t.ex. 3.000:- = 1.125:- + full 
städkostnad enligt SABO norm 3 rok 1.755:-, i övrigt 
proportionsvis.
Totala kostnaden blev för beställaren DABO 260.000:- 
fördelat på sammanlagt 320 av hissinstallation 
berörda lägenheter, d.v.s. ca 800 kr per lägenhet.
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11 MYNDIGHETSFRÄGOR
Projektet erhöll tidigt byggnadslov, raçri expeditionen 
av själva ärendet fördröjdes något, då skriftliga 
bilagor från olika underliggande remissinstanser i 
viss utsträckning saknades. Kontakter har under hand 
hållits av beställare och entreprenör med brandmyndig­
heter, handikapporganisationer och byggnadsinspek­
törer. Erforderliga dispenser erhölls från Arbetar- 
skyddsstyreisen (ASS) utan några störningar vad 
gäller alternativa säkerhetsarrangemang i kombination 
med låg grop och låg topp och maskinrum etc. Utform­
ningen med glasade hisschaktväggar erfordrade dock 
innan tillstånd härtill kunde erhållas ett antal 
provningar vid Statens Provningsanstalt i Göteborg. 
Resultatet av provningarna utgjorde underlag för-ASS 
bedömning av vilket glasutförande som har godtagbar 
slaghållfasthet. Provningarna gjordes i stort sett 
enligt metoder som är normerade i bl.a. Västtyskland. 
Besiktningarna av AB Statens Anläggningsprovning (SA) 
har också efterhand resulterat i att entreprenörerna 
mer och mer helt färdigställt arbeten enligt myndig- 
hetskraven så att relativt få kvarvarande anmärk­
ningar förelegat vid besiktningen. Bestämmelserna har 
också under projektet klarlagts vad gäller glasning.
Särskilda slutbesiktningar för entreprenadåtagandet 
har utförts av kompetenta besiktningsförrättare på 
både bygg- och hissidan. Med noggranna protokoll har 
efterarbetena följts upp. Besiktning för erhållande 
av slutligt beslut om statligt lån samt byggnadsnämn­
dens slutbesiktning har fördröjts på grund av per­
sonalbrist .
Byggnadsnämnd och handikapprepresentanter har varit 
inkopplade under arbetet för att klargöra vissa 




Avsnittet har författats av Ture Olsson, Projekt- 
förvaltning AB .
Uppföljningen av hissinstallationen i Danderyd visar 
att timåtgången för hiss- och byggnadsarbetet per hiss 
sjunker med antalet hissar som monterats. Om man 
kallar detta fenomen för serieeffekt, inkörnings- 
effekt eller inlärning är ointressant, men med tanke 
på seriernas längd ligger det närmast till att 
använda det sista alternativet. Man skulle teoretiskt 
ha kunnat uppnå ännu större reducering av timåtgången 
om man kunnat utföra alla 37 hissarna i en serie. 
Entreprenadtiden skulle då ha blivit ca 2,5 år. 
Förutsättningarna i husen var olika, varför samma 
hisstyp ej kunde väljas. För att minska den totala 
tidåtgången har installationer av hissar bedrivits i 
flera områden, vilket visas på nedanstående tidplan.
1987 1988










































Figur 12.1 Översiktlig tidplan över hissmontaget i 
Danderyd.
På grund av att det antal . hissar som monterats i en 
följd är relativt litet kan man ej direkt tillämpa 
Wrights beräkningssätt för inkörningseffekter. Som en 
kuriositet kan nämnas, att för Sätraängsvägens 8 
första hissar är inkorningsprocenten ca 94 % och för 
hissarna i Mörby (6 st) ca 91 %.
Tar man bort byggnadsarbetet och ser enbart på hiss- 
arbetet blir inkörningsprocenten ca 92 ?o för Sätra- 
ängsvägen och ca 89 % för Mörby. Det bör poängteras 
att de redovisade procenttalen är medeltal, det 
verkliga utfallet följer inget givet mönster. Med 
tanke på de korta ser ie1ängderna bör som tidigare 
nämnts inkörningsprocenten användas med största 
försiktighet.
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Ser man till uppföljda timsiffror blir resultatet mer 
konkret. Den högsta timåtgången har hissinstallationen 
i Mörby, August Wahlströms väg 5 med 819 timmar, och 
den lägsta timåtgången är registrerad på Sätraängs- 
vägen 132 med 476 timmar. Skillnaden mellan dessa 
gränsvärden är 343 tim. Den lägsta timåtgången utgör 
endast 58 % av den högsta.
Tiderna för enbart hissarbetet visar ännu större 
skillnad. Högsta timåtgången har installationen i det 
första av stjärnhusen med 479 timmar och lägsta har 
Sätraängsvägen med 227 timmar. Skillnaden mellan 
dessa ytterligheter är hela 252 timmar. Den lägsta 
timåtgången utgör här endast 47 % av den högsta.
För enbart byggnadsarbete är skillnaden mindre, det 
högsta värdet är 390 timmar och det lägsta 238 
timmar, varvid det lägsta utgör 61 % av det högsta.
Det är anmärkningsvärt att skillnaden är mindre för 
byggnadsarbetet, där förutsättningarna varierar i 
mycket större grad än för hissarbeten som utförs under 
mera likartade betingelser. Förmodligen är det ovana 
med smalhissmontage som är anledningen till den stora 
tidsdifferensen för hissarbetet.
Eftersom utförandet på trapphusen varierar är det inte 
helt rätt att jämföra värden från olika områden med 
varandra. I nedanstående figur redovisas uppföljningen 
från ett område, vilken ger en mer rättvisande bild av 
hur timåtgången minskat allteftersom installationerna 
fortlöpt.
SÄ T RA
En extra våning 
Efter uppehåll 3 mån
Figur 12.2 Timåtgång för hissmontage Sätraängsvägen
Skillnaden mellan högsta och lägsta timåtgången 
på Sätraängsvägen är 221 timmar, d.v.s. den lägsta 
utgör 68 % av den högsta. Och om man undantar in­
stallationen i den extra våningen visar uppföljningen 
en sjunkande vibrat ions 1iknande" trend.
Det finns många sätt att redovisa minskningen av 
timåtgången på grund av serieupphandlingen av 
hissinstallationen i Danderyd.
Ett sätt kan vara att jämföra timåtgången för den 
första installationen med medeltalet för samtliga 
installationer i; varje område.








Sä t ra 1 1 697 ' 566 131 1441
Grim 8 779 638 141 1128
Mörby 6 819 644 175 1050
Stj ärnhus 3 776 711 65 325
SUMMA 3944
Tabell 12.1 Jämförelse av timåtgång för samtliga 
installationer
I runda tal har man alltså minskat timåtgången med ca 
130 per hiss genom att göra en serieupphandling.
De arbeten, som har varit mest tidskrävande när det 
gäller byggarbetet, är sågning och utlyft av trapp- 
löpen. För dessa aktiviteter har gjorts detaljtid- 
planer som även delgivits hyresgästerna för att göra 
kvarboendet så problemfritt som möjligt. Det bör 
poängteras att trapporna har varit platsgjutna, 
vilket medfört mer sågnings- och förstärkningsarbete 
än om trapplöpen varit prefabricerade. Medelvärden 
för byggnadsarbetet är följande:
Sågning + utlyft 100 tim
Formn. arm. gjutning 60 tim
Målning (hela trapphuset) 70 tim
Stenlagning 30 tim
Summa 260 tim
Medelvärdena avser ett trapphus med tvåloppstrappa. 
Hade hissarna mittplacerats, hade timåtgången för
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byggnadsarbetet kunnat reduceras nedemot hälften.
När det gäller hissarbetet kan detta delas upp i en 
monteringsdel och en installationsdel. Till mon- 
teringsdelen räknas arbete med gejdrar, cylinder, 
maskinrum, hydraulslang och linor, fronter, korg­
montage och schaktväggar, medan installationsdelen 
omfattar schaktutrustning, elektrifiering och 
igångkörning .
Det är på installationsdelen de största tidsvinsterna 
har gjorts, vilket är naturligt med tanke på att 
montörerna ej var inkörda på smalhissar.
Sammantaget kan framhållas, att betydande tidsvinster 
gjorts vid hissinstallationen i Danderyd beroende på 
serieupphandlingen.
För att få nytta av denna erfarenhet är det viktigt 
att både byggentreprenör och hissleverantör dokumen­
terar sina kunskaper på ett sådant sätt att liknande 
entreprenader i framtiden kan starta med bästa 
möjliga förutsättningar.
13 KOSTNADER
Kostnadssammanställning för slutlig ansökan om 
statliga bostadslån framgår au bilaga 9■
Länsbostadsnämnden har godkänt de redovisade totala 
kostnaderna i slutligt beslut för statliga lån och be­
viljat statliga bostadslån respektive räntegaranti 
för hela kvarvarande beloppet sedan hissbidragen 
enligt kapitel 3 avräknats. Garanterad ränta l:a året 
är 2,6 %.
I de sammanlagda kostnaderna ingår omfattande glas- 
ning och hel ommålning av hela trapphusen. Det senare 
var en t i1läggsbeställning till den målning som 
direkt erfordrades på grund av hissinstallationen och 
ingick i urspungsanbudet. Likaså behöver oftast ej 
utbyte ske av elarmaturer - något som här skett för 
att förenkla den framtida fastighetsdriften.
Totalkostnaden per hiss för de ursprungliga 35 his­
sarna blev inkl. index 460.000:- i prisläge 4. 
kvartalet 1987. I bidrag har erhållits 225.000:- per 
hiss (staten 135.000:-, kommunen 90.000:-).
Extrakostnader utöver ursprunglig kontraktssumma har 
erlagts av beställaren till totalentreprenören för 
vissa, främst i Grimområdet, påträffade el- och 
teleledningar (ingjutna i trappbjä1 k 1 age t och ej 
angivna på ritningar eller möjliga att påträffa utan 
omfattande borrning/sågning ) . Entreprenörens extra 
kostnader på grund av svårigheter med utförande av 
standardschakt grop i Li11 kalmarområdet (utstickande 
betongsockel vid entréer, omläggning av dränerings- 
ledning m.m. ) har ej drabbat beställaren. Samma sak 
gällde kostnader för svårigheter att förstärka 
utsågade betongtrapplöp respektive omläggning av 
vissa ledningar i Sätraängsområdet som kunde loka­
liseras vid besiktning utan omfattande borrning.
Entreprenören valde själv lösning för de utanpå- 
liggande hissarna i Lillkalmar med standardhiss och 
grop 1,2 m. Kostnaden för schaktgroparna har i 
efterkalkyler beräknats till 19.100:- per styck, till 
vilket kommer moms, projektering m.m. eller totalt 
c:a 25.000:- per sty.ck. Det är att märka att ingen 
sprängning var nödvändig här.
På samma sätt har konstaterats att med en "normal" 
schaktgrop (120 cm djup) hade i Sätraängsområdet 
större omläggningar behövt ske av olika ledningar vid 
8 av de 12 hissinstallationerna. Nu utfördes schakt- 
gropen endast 10 cm djup.
Vissa kvalitetshöjande arbeten med glasning, bättre 
målningsbehandling etc. har tilläggsbeställts.
Av de redovisade kostnadsuppgifterna framgår att om 
särskilda kostnader för glasning och
30
tilläggsbeställning för högre kvalitet på målning i 
trapphus frånräknas (1.024.000:- respektive 
1.450.000:- inkl. moms och index) erhålles en total 
kostnad om 13.615.000:- eller 389.000:- per hissin­
stallation i prisläge 4. kvartalet 1987. De olika 
hisslösningarna varierar därvid (med hänsyn till 
antal dörrar, eventuell genomgång, lyfthöjd och 
placering) mellan 365.000:- och 415.000:- i total­
kostnad i grundutförande. Glasning av dörrar och 
schakt kan väljas som tillägg till en kostnad av 
20.000:- - 50.000:- per hiss beroende på utförande.
Effekten av denna större samlade upphandling har i 
avsnitt 12 uppskattats till 130 timmar per hiss i 
minskad timåtgång eller vid totalkostnad på 
250 :-/arbetstimme till drygt 33.000:-. Till detta 
kommer kostnadspressen av samlade inköp och 
rationellare fabrikstillverkning. En realistisk 
bedömning är att en större samlad hissinstallation 
kan reducera kostnaderna med minst 10 % jämfört med 
styckevis inköp och installation av samma hiss.
Den ovan redovisade genomsnittliga kostnaden - c:a 
390.000 per hiss i grundutförande - innebär att då de 
allmänna utvecklingsresultaten vad gäller hissar för 
befintliga hus kombineras med serieeffekter som i det­
ta fall har en sammanlagd kostnadsreducering på i 
genomsnitt 48% kunnat uppnås i förhållande till den 
indexuppräknade ursprungliga hi s s instal1 at ionskostnåd­
en. Det av BFR:s hissgrupp uttalade kostnadsmålet - 
en halvering - har alltså i detta projekt som genom­
snitt i det närmaste kunnat uppnås (52%) vid seriein­
stallation. Uppgifterna bör tas med försiktighet vid 
allmän tillämpning. Osäkerhet med indexuppräkning lik­
som variationer i husens förutsättningar finns, men 
samtidigt har rationaliseringsarbete skett under 
genomförande av detta projekt som direkt kan till- 
lämpas i kommande projekt.
Vilka priser som erhålles vid olika upphandlingar 
beror vid hissinstallation liksom vid alla andra 
inköp på det vid tidpunkten aktuella marknads- och 
konkurrensläget på orten samt på hur upphandlingen 
genomföres.
De hy resförändringar som skett med anledning av 
hissinstallationerna har utgått^från en bruksvärdes- 
höjning med i genomsnitt 14:-/m och är för lägen-^ 
heter från 1 tr upp och högre eller vid 2 rok 75 m 
85 :-/månad. Detta täcker precis fastighetsägarens 
kostnader för h issinst al1 at i oner och tillsyn vid 
nuvarande finansiering då netto kap t i alkostnaden 
fördelats över hela beståndet.
Ursprunglig kostnad 1983 560.000:-
5CB Faktorprisindex med löneglidning, flerbost.hus
1983 medel 477,8
1987, 4. kvartalet 636,2 dvs +33?£
Ursprunglig kostnad uppräknad till 4. kvartalet
1987 745.000:-
14 ERFARENHETER
Följande generella erfarenheter kan dras au projektet
1) Genom en samlad upphandling erhålles incitament 
som inspirerar till helt annan utvecklingssatsning 
än vad som annars kan erhållas. Seriens storlek 
och också att projektet senare skall utvärderas 
gör att samtliga inblandade har satt in betydande 
resurser på utveckling. Detta har också lett till 
bättre utformade schakt, bättre kännedom om glas- 
ning av schakt, det lilla maskinskåpet, bättre 
planering för sågning för att minska störningarna 
för de boende samt bättre utformade skydds- och 
säkerhetsinstruktioner.
2) Satsningen på glasning i schakten och hel ommål­
ning av trapphusen i ljusa kulörer har verksamt 
bidragit till ett fördelaktigt utseende av hiss- 
installationerna.
3) Kontakterna med de boende, som varit omfattande, 
kan bli ännu mer välplanerade. Från början bör, 
för att undvika bråk, övervägas att förhandla om 
en viss hyreskompensation under själva installa- 
tionstiden. På det viset kan man kanske undvika 
vissa onödiga klagomål. Genom exakt information om 
tider för sågning dag för dag, på det sätt man 
gjorde i den senare delen av projektet, håller man 
de boende kontinuerligt underrättade om vad som 
sker, vilket både ökar förståelsen och minskar 
riskerna för skador.
4) Antalet hissar visar på serieförde 1 ar med intres­
santa kostnadsbesparingar, vilket direkt bör slå 
igenom i anbudspriserna. Samupphandling eller 
serieupphandling har här visat sig vara ett klart 
ekonomiskt intressant- alternativ för beställaren.
I kommande serier kan man också få del av utveck- 
lingserfarenheterna och resultaten som kommit fram 
i detta projekt, vilket bör kunna ytterligare 
bidra till effek t i v isering av hissinstallations­
arbetet .
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Ansökan ifylls med maskin eller 
textas och skickas till:
Bostadsstyrelsen, Box 12537 
102 29 STOCKHOLM
Ansökan avser
E statsbidrag U förhandsbesked om statsbidrag
ANSÖKAN OM STATSBIDRAG/FÖRHANDSBESKED OM 
STATSBIDRAG FÖR HISSINSTALLATIONER I BOSTADS­
HUS M M enligt SFS 1983:1025





UPPGIFTER OM FASTIGHETEN OCH HUSET (behöver inte ifyllas vid ansökan om förhandsbesked)
Fastighetsbeteckning












Huset byggt är Antal våningar Antal lägenheter Bostäder BR^p 1 Lokaler BRAp + BRAs ^
1954-56 3+K.V. 96 6800 m Förråd, garage,skr. 2440 m
UPPGIFTER OM ÅTGÄRDER M M
Ansökan avser
X 1 hissinstallation __ installation av annan annan tillgéngUghets-1 lyftanordning | J skapande åtgärd
Av kommunen godkänd kostnad
Arbetet beräknas påbörjas den Ansökan om bostadslån
—i har lämnats r-] kommer att |--- 1 i—-i
—LliiUa________1 x 1 lämnas till fol 1 kommer inte att lämnas till fo 1 1____________________________
DESSA HANDLINGAR SKA NI LÄMNA IN TILL BOSTADSSTYRELSEN
• 2 ex av ansökan {vid förhandsbesked kan ansökan avse flera fastigheter)
• 2 ex av översiktskarta som visar projektets/projektens läge i orten/stadsdelen
• 2 ex av plan över området/stadsdelen som visar befintliga förhållanden vad gäller bebyggelse, service och utemiljö.
Särskilt anges de åtgärder som ansökan avser
• 2 ex av ritningar (planer och sektioner) som visar utformningen av åtgärderna
• 2 ex av kostnadsredovisning
• 2 ex av redovisning av kommunala planer för förbättring av tillgängligheten (obligatorisk endast vid förhandsbesked)
KOMMUNENS ANHÅLLAN OCH FÖRBINDELSE
Undertecknad kommun ansöker om statsbidrag/förhandsbesked om statsbidrag för hissinstailationer i bostadshus (SFS 1983:10251
till ett belopp av...........................................kr. Det ansökta beloppet utgör..................% av den av kommunen godkända kostnaden
kostnaden.
Kommunen förbinder sig vidare att senast den 31 december varje år redovisa till bostadsstyrelsen om och i vad mån den i 
ansökan upptagna fastigheten åtgärdats och att återbetala statsbidrag för åtgärder som ej utförts och inte bedöms komma 
till utförande.
Ort och datum Namnteckning och namnförtydligande
Kommun
Adress för utbetalning Telefon
Postgiro
Bl 808 Utgåva 1
BILAGA 3:2
Ansökan hissbidrag 
K v . Grim 1
UPPGIFTER OM OMRÅDET SOM DE BERÖRDA FASTIGHETERNA LIGGER I VAD AVSER OMRÅDETS STORLEK 
ÄGARFÖRHÅLLANDEN, BEBYGGELSENS ÅLDER, HUSHÖJDER, FÖREKOMST AV HISSAR SAMT SOCIALA FÖR­
HÅLLAND EN (T EX A LD E RSSAMMANSÄTTN ING)
Centralt i Djursholm. Lugn återvändsgata, nära butik och skolor. 
De 8 aktuella husen utgör en samlad enhet kring Grimvägen.
Danderydsbostäder äger och förvaltar husen som hyreshus. 
Byggnadsår 1954-56. 3 bostadsvåningar + K.V. med förråd, garage, 
skyddsrum. Hissar saknas i dag.
REDOGÖRELSE FÖR KOMMUNENS PLANER FÖR FÖRBÄTTRING AV TILLGÄNGLIGHETEN I DET AKTUELLA 
OMRÅDET_____________________________________________________________________
Området bedöms av kommunen vara lämpligt för en satsning på 
god tillgänglighet.
BESKRIVNING AV DE HUS OCH ÅTGÄRDER SOM ANSÖKAN AVSER
3 vån. punkthus med fasad av gult tegel.
"Mörkt" trapphus mitt i byggnaden, men trapphuset har fönster 
ovanför yttertak (dvs god rök-evakuering från brandsynpunkt) 
Trapporna är raka 1-loppstrappor .
Yttre entré ligger i markplan.I entréhall finns ett par trappsteg. 
Åtgärder :
Smalhiss, enkelsidig, 4 stannplan, hastighet 0,3 m/s, totalt 
8 st hissar. Ej genombrott av vindbjälklag, minimal schaktgrop. 
Maskinen på korgtak eller i K. V. invid apparatskåp (och nära 
befintlig elcentral) Vid steg i entréhall anordnas ramp i samband 
med byte av entréparti.
BILAGA 3:3
& Kl/A I
INVENTERING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HISS
Omgivning :









Byggnadssätt ^ 'ca*\ ~f~ bsj'
Grund ,
Material & konstruktioner 6>aJ-P 
Installationer V och E
Planlösning, lgh-fördelning Zx Z R!C& 3EIC p-Cy-
Trapphus: --  ^
Entré Ufî. 6u.br<^ i (r.v, Sbo, i





Yttre tillgänglighet (Sr/-^ ^ ^
Husets skick & lämplighet för hiss / (SPryZ ' 'TP*ppjT^j ' £ïth<_£i4/S S/tütf*:
Lämplig hisstyp, ev alternativ ^
Konsekvenser :
Boende, lgh-fördelning --
Brandskydd. Obs brandcell källare SOs 'Tr^/^ph^o''
Byggnadstekniska åtgärder (även ljudisol)
Installationer (flyttn, utbyte, kompl, t ex gasspis byts ut)
Ytskikt, lagning, kompl, renovering.
yyy /-é \J*Utkj^L (f- °r
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Objekt : Kv. Grim 1 3 hus Grim-området
Kv. Valaskjalf 9 4 hus Danderyd
Kv. Valaskjalf 10 1 hus Län : .. AB
Förväntad entreprenadkostnad 
enligt detalj kalkyl: 350 000:-
Justering för aktuellt 
objekt: .................
105 000:-Byggherrekostnader inkl. moms: ....
. 85-86 c:a 8 % 35 000:-Indexutveckling tiden:




BILAGA 4 Anbudsutvärdering 
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Daode rydsbostäder AB. Kissar to talent rep renad. H.U. 1986-11-04
Anbud nr
Anbudssumma Se separat handling 10.462.500 
(efter tillägg för sidoplac. 4-49.000/hiss 
och avdrag mht vissa ståltrappor)
BILAGA 4:2 Detaljuppgifter från 
anbud 2 och 3
Se separat handling 10.800.000
Index Anbudsdag 86-07-04, 1/74 Anbudsdag 86-07-04, 1/74,
(HSI 80 för service)
Tider leveranstid 4 arb.månader efter best. och önskar diskutera.
tillstånd, totalt 6 mån. Enl. tidplan klart dec. 1987 
vid best. senast 1986-11-14
montagetid
Tillägg
C:a 3 veckor/hiss, 
håltagning en dag,
schaktväggar monterade 2 dag. senare
Eg. 5-2,5 veckor
korg h=2100 Ingår (Kräver topphöjd min 2600) Ingår
schaktdörrar h=2200/dörr Ingår Ingår
Betalning
Villkor (allmänna lev.) Reservation 3/85 (AB 72, ABT 74) Reservation: 3/85 (AB 72, ABT 74)
Kravspec
Hisstyp Skruvhiss Linhydraulhiss
Märklast 4 pers/325 kg 4 pers/325 kg
Märkhastighet C:a 0,25 m/s 0,3 m/s
Lyfthöjd Max c:8 12 m (uppfyller kravspec) Enl. krav resp hus
Antal plan, dörrar Max 8 plan - " -
Inställningsnoggrannhet
i plan +/- 10 mm 4/- 10 mm
Drivsystem Fast skruv/roterande mutter "Hydrauliskt" = linhydraul
maskineri på korgtak maskineri under trappa
Motoreffekt 3 kW 4,4 kW
Styrsystem Kollektiv ned Direktstyrn.
Huvudsäkring 16 A i apparatskåp 16 A
Startström/Driftström 25 A/8 A 37 A/14 A
Gropdjup 100 mm 100 mm
Topphöjd Inv. hisskorghöjd 4 500 mm 
(enl. kompl. uppgift)
2500 mm
Maskinrumsbehov Plats för apparatställ i anslutn. 
till hisschakt B=0,6, H=l,5, D=0,25 m
Placeras under trappa
Säkerhetsanordning övervakat tillträde till schakt o. Trampmatta 0. övervakat spärrsyster
spärrsystem på korgtak i grop 0. på korgtak
Utv.mått 8redd = 1000 mm, djup = 2130 mm Bredd = 1000 mm, djup = 2100 mm 
(minihiss 1000 x 1400)
Väggar Stomme stålrör
plåtprofiler, 25 mm Rockwool
Stomme plåt
Dörrar Nykroppa smalhissdörrar, öppn. 150° Enkel slagdörr A 60, öppn. 130°
Korg inv. mått Djup 1200 resp 1900 mm, bredd 800 mm Djup 1900 mm, bredd 800 mm
inv. höjd 2100 mm vid min. 2600 topphöjd
2000 mm vid 2500 topphöjd
2100 mm















Drift- och underhålls- 
aspekter








Impulsminne, återgång till entré 
Extrautrustning med vevanordn. 
inifrån hisskorg eller på hisstak 
Med vidaresändning, dvs enl. kravspec
Ja
Glasad dörr 4 3.000/st larmglas, Emmaboda 
Glasat schakt 2 sidor 35.000/st.
" 3 sidor 56.000/st
Lamellglas tillkommer 1.000/modul 6 mm 
" " 1.400/modul .8 mm
(2 moduler à 500 mm höjd erfordras)
3 rutor 200 x 800 Al ram = 3.300/korg 
vid 5 korgar = 2.850/korg
OBS! 4 laminat o.
målning utsida 4 700/korg
Ståltrappor i 17 st trapphus
Enl. Kärrtorp
18°C, uppvärmning
Låg, ej uppmätt enl. FU (450 db(A)
Låg, ej uppmätt 
Obetydliga enl. anbud
Ej akuta 5-6 tim, hissen
kan ringa larmcentral vid fel (extra utr)
"Maximalt"




- SBEF 1/74, 3/85
- kontroll av förutsättningar
AF 1:22 "Inga större avvikelser"
Enl. protokoll
- Ev. alt. indexberäkning
g: plastmatta
Från korg till närmaste plan, 
dock ej nedersta 
Enl. kravspce
Handled. 450 mm, våningsmark. 0,2 mm 
100 mm, dvs enl. kravspec 
Glasad dörr 3.200/st (50 st)
Glasat schakt 2 sidor 10.500/plan (lamellglas), 
blir 15 mm bredare/sida
3 rutor 250 x 800 8 mm lamellglas
4 6.800/korg (10 st)
Befintl. trappor bibehålies, 
ny anslutning mot nya hisschakt. 
Befintl. samt kompl. med nya räcken 
Enl. Kärrtorp
Stålprofiler, isolering och plåt 
10 C, uppvärmning om erforderligt




- 3 års garanti drivsystem
1.550/år inkl. förbrukn.mtrl. 
(grundservice), 3 år 
Nej, tillfälliga räcken för de boende 
Montagemetoder hiss, samverkan hiss/bygge
- S8EF 1/74, 3/05
- mervärdesskatteberäkning
- asbestarbeten ersättes separat
- ljudnivå sovr 30 db(A)
övr. lägh. 35 db(A)
maskinrum 60 db(A)
- tidplan
- kontroll av förutsättn.
AF 1:22. Enl. protokoll
4 "allt som var möjligt att okulärt 
kontrollera utan förstörande åtqärder"
- nödsänkning bort - 1.400/hiss
- direkt nödtelefon 4 4.200/hiss 
exkl. tel.abonn. o. ledningar
- erforderlig vent, ingår
Giltighet 1906-11-15
BILAGA 5 Teknisk beskrivning 





BILAGA 5 Teknisk beskrivning 







PLAN AV SCHAKT OCH KORG SKALA 10
BILAGA 5 Teknisk beskrivning
5 : 4 Grimområdet
3-vånings punkthus med källare.
Hisskorg, 80 x 190 cm + säkerhetszon
BILAGA 5 Teknisk beskrivning 
5 : 5 Grimområdet
Glasning i schaktdörrar.
Normal topphöjd 




BILAGA 5 Teknisk beskrivning 
5:6 Sätraängsområdet
3 våningsplan och en tré/käl1arp1 an med förråd och 
lokaler .










BILAGA 5 Teknisk beskrivning 
5:8 Mörbybacke - lamellhusen
Lamellhusen i Hörbybacke i 3 våningar med källare och 
genomgångshiss .
Glasade dörrar, ommålning i ljusa färger ger öppnare 
intryck i trapphuset.
BILAGA 5 Teknisk beskrivning















BILAGA 5 Teknisk beskrivning 
5:10 Mörbybacke - stjärnhuse.h
an MlMM
arkitaktar • ingeniörer • ekonomer 
Sockenvägen 446 
Box 1103 ■ 122 22 Enskede 
08-59 04 70
UTAO XONSTBl GRAHSXAOAV ARBETSNUMMER
1983-10-14
HISSAR I DANDERYD
STJARNHUS I MÖRBYBACKE 
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BILAGA 5 Teknisk beskrivning
5:11 Mörbybacke stjärnhuse
“ Oz:
BILAGA 5 Teknisk beskrivning 
5:12 Mörbybacke - stjärnhusen
Stjärnhusen har 
entré med några 
trappsteg utvän­
digt och till 
närmaste stann- 
plan för hissen. 
Handikappentré 
har ordnats via 
källare till 
hiss (bilden 



























BILAGA 5 Teknisk beskrivning 
5:14 Li11 kalmarområdet
Konventionella hissar med schaktgropar placerade 
utvändigt som ledde till kostnadsöverraskningar för 
entreprenören.
Fört i 11 verkade stålstommar användes till "hisstornen
BILAGA 5 Teknisk beskrivning 
5:15 Lillkalmarområdet
De utvändiga hissarna färdiga i "hisstorn" i träpanel 
enligt stadsarkitektens önskemål.
BILAGA 5 Teknisk beskrivning 
5:16 Li11 kalmarområdet
Arbete med grop i Lillkalmar
BILAGA 5 Teknisk beskrivning
5:17 Planering och sågning
Planeringsmöte
Sågning i längssnitt
BILAGA 5 Teknisk beskrivning 
5:18 Planering och sågning
Sågning nära väggen
BILAGA 5 Teknisk beskrivning
5:19 Montage av hiss med
indirekt hydrauldrift




CO OC\i «t CM
ro invû co o cm
BILAGA 7:1 Arbetarskydd
MP/H.Westin 88.04.29
KONE Hissar AB 
Säkerhetsutrustnin g vid 
G r o p10 0 Topp2500 
Användes för gro p<6 OOmm 
och top p<2 8 5 0 m m
TRAMPMATTA -
- Slår ifrån hissen vid 
en belastning av 10 kg. 




kopplas av stoppbom 
på korgtak.
Trampmatta är monterad 
på uppfällbar skiva, 
för att underlätta åt­
komlighet av detaljer 
på korgtak.
HRT L A...S-.J
- Låsbanan är 100 mm 
lång p g a låg fram­
kant på korggolv.
FOTOCELL -
- För hiss med genomgång.
- Inkopplad fram till 
att hissen går på 
avsaktning.
FOTOCELL
- Inkopplad under färd.
STOPPKNAPP .
- Placerad i schaktgrop.
- Slår ifrån hissen vid 
en belastning av 10 kg 
och vid avbrott i 
strömkrets. (Elektro­
nisk övervakning)




- Ger vid service-
körning, minst 700 mm 
räddningsutrymme.
,EXTRA GRÄNSBRYTARF
■ Stoppar hissen vid upp- 
färd under servicekörning 
1100 mm före schakttopp.
STOPPBOM
- Skall vara utfälld
vid all montagekörning.
- Servicekörning, endast 
möjlig vid utfälld 
stoppbom.
■ SPÄRRDnw
- Övervakad via kontakt 
som endast är bruten i 
aktivt läge dvs 
strömlös.




- Om spärrdonet ej akti­
veras, t ex kärvar vid 




■ För kontroll av linin­
fästning.





- En klack är placerad 
100 mm under varje 
plan samt en extra 
klack, vid nedersta 
plan, som ger rädd­
ningsutrymme 500 mm 
under korg.
Skall vara utfälld vid 
all montagekörning 
och vid arbete under 
korg.
Brytande kontakt 




ning miste alltid göras I
OBS.
stå ej pA gult fält. 





















Eftergift beträffande övre och nedre räddningsutrymme vid ny hiss 
i äldre byggnad. Avser 6 st hissar vid August Wahlströms Väg 5, 
Danderyd
I skrivelse till arbetarskyddsstyrelsen 1987-02-11 har Kone 
Hissar AB, Stockholm för Er räkning anhållit om eftergift vid 
rubricerade hissar från kravet beträffande nedre och övre 
räddningsutrymmet enligt punkterna 203.3 och 203.4 i 
arbetarskyddsstyrelsens anvisningar nr 92, "Hissnormer".
Efter granskning av översända handlingar medger styrelsen för 
rubricerade hissar eftergift från ovannämnda krav förutsatt att 
följande åtgärder vidtas för att hindra klämning i schakttopp 
respektive schaktgrop.
Åtgärder för att hindra klämning i schakttopp
1. Automatisk avstanning av hissrörelse vid tillträde till 
korgtak
Vid tillträde till korgtak skall manöverströmmen till hissen 
omedelbart och automatiskt brytas. Detta bör åstadkommas genom 
att samtliga schaktdörrar förses med kontakt som indikerar om 
någon schaktdörr öppnas utan att hisskorgen står vid detta plan 
och som hindrar att korgen körs undan från planet med öppen 
schaktdörr och kortsluten dörr- och låskrets.
Anm. Rekommendationen om kontakt som 
indikerar om någon schaktdörr öppnas 
och återställning i hissmaskinrummet 
avser att eliminera risk för 
olycksfall genom, att barn leker på 
hisskorgtaket.
2. Automatiskt eller manuellt spärrsystem
Hiss skall ha ett automatiskt fungerande spärrsystem eller en 
manuellt uppfällbar stoppbom e d på korgtaket som ger ett säkert 
mekaniskt skydd för att hindra klämning av person som befinner 
sig på korgtaket.
3. Körning från korgtak
För inspektionskörning från korgtaket skall finnas ett extra 
gränsläge. Detta skall stoppa hissrörelsen uppåt senast när 
korgen har 1,5 m kvar till schakttaket. Gränsbrytaren skall 









BILAGA 7:2 Arbetarskydd 
sid 2
441 T 387/87 Sid 2
Inspektionskörning får endast kunna ske då spärr eller stoppbom 
enligt punkt 2 befinner sig i spärrläge.
4. Återställning till normal drift
Återställning till normal drift av hissen efter tillträde till 
korgtaket, och brytning av manöverströmmen enligt punkt 1 skall 
ske i hissmaskinrummet. Om brytning av manöverströmmen enligt 
punkt 1 åstadkommes genom att samtliga schaktdörrar försetts med 
kontakt som indikerar om någon schaktdörr öppnas utan att hiss 
står vid detta plan skall återinställning från hissmaskinrummet 
ske så snart sådan indikering skett.
Åtgärder för att hindra klämning i schaktgrop
1• Automatisk avstanning av hissrörelsen vid tillträde till
schaktgrop
Vid tillträde till schaktgrop skall manöverströmmen till hissen 
omedelbart och automatiskt brytas. Detta bör åstadkommas genom 
att nedersta schaktdörren förses med kontakt som indikerar om 
schaktdörren öppnas utan att hisskorgen står vid detta plan och 
som hindrar att korgen körs undan från planet med öppen 
schaktdörr och kortsluten dörr- och låskrets.
Hissen får efter det att manöverströmmen brutits enligt första 
stycket inte på nytt kunna manövreras utan att återställning 
skett i hissmaskinrummet enligt punkt 4.
2. Automatiskt spärrsystem
Hiss skall ha ett automatiskt fungerande spärrsystem som ger ett 
säkert mekaniskt skydd for att hindra klämning av person som 
befinner sig i schaktgropen.
3. Manövrering
Vid arbete i schaktgrop skall alla manöverdon för hissen vara 
blockerade. (Jämför punkt 1).
4. Återställning till normal drift
Återställning till normal drift av hissen efter tillträde till 
schaktgrop och brytning av manöverströmmen enligt punkt 1 skall 
ske i hissmaskinrummet.
5. Skylt
I schaktgrop skall finnas väl synlig skylt med uppgift om 
spärrsystemet och de ytterligare upplysningar som kan behövas med 
hänsyn till säkerheten m m.
Märkhastighet








./. Bilaga A anger godtagbara lösningar för att uppfylla
ovannämnda krav.
I samma skrivelse har Ni anhållit om eftergift från 
kravet i anvisningar nr 92, Hissnormer punkt 253.12, för 
personhiss med två motstående korgöppningar.
Styrelsen medger att korgen utföres med motstående 
korgöppningar på följande villkor.
1. Båda korgöppningarna förses med säkerhetströskel 
eller fotocellskydd ca 30 mm över golvet och parallellt 
med detta. Därutöver skall vid båda korgöppningarna 
finnas ett fotocellskydd ca 700 mm över korggolvet. Då 
hissen stannat på grund av att fotocellstrålen brutits, 
skall de krav som anges i punkt 271.42 uppfyllas.
2. Fotocellskydd skall normalt ha sändare och mottagare 
på var sida om korgöppningen.
3. Fotocellstrålarna skall gå parallellt med 
vertikalplanet genom korggolvets framkant. Det nedre 
fotocellskyddet skall sitta 30 - 50 mm och det övre 50 - 
100 mm från detta plan.
4. Hissens märkhastighet får ej vara högre än 0,3 m/s.
5. Vid korgöppningarna skall finnas ett gult 75 mm brett 
fält utefter korggolvets framkant och 1000 mm upp på 
karmen. I korgen skall finnas en skylt ca 75 x 100 mm 
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8:6 Detaljerad tidplan




Detaljerad tidplan för hisshål (se cykel) 1987 
Sätraäng och August Wahlströmsv.
August Wahlströmsväg nr 7
Obj. 1 Torsdag 22/10 - 87
Obj. 2 Fredag 23/10 - 87
Obj. 3 Måndag 26/10 - 87
Obj. 4 Tisdag 27/10 - 87
Obj. 5 Onsdag 28/10 - 87
Obj. 6 Torsdag 29/10 - 87
Obj. 7 Fredag 30/10 - 87
Sätraängsvägen 124
Obj. 1 Torsdag 29/10 - 87
Obj. 2 Fredag 30/10 - 87
Obj. 3 Måndag 2/11 - 87
Obj. 4 Tisdag 3/11 - 87
Obj. 5 Onsdag 4/11 - 87
Obj. 6 Torsdag 5/11 - 87
Obj. .7 Fredag 6/11 - 87
August Ulahlströmsväg 8 Stjärnhuset.
Dag. 1 Onsdag 28/10 - 87
Dag. 2 Torsdag 29/10 - 87
Dag. 3 Fredag 20/10 - 87
August Wahlströmsväg 10
Dag. 1 Måndag 16/11 - 87
Dag. 2 Tisdag 17/11 - B7




BILAGA 8 Serieeffekter 
8:7 Detaljerad tidplan
för sågning och flytt­
ning au trapplöp
Detaljerad cykel för August Wahlströmsv. och Sätraängsu. 
Upprättad 23/10 1987 uid sammanträde.
SÖDERTÄLJE 
BORRTEKNIK AB
Närvarande: M. Brusdahl C. Wadsmo ABU
B. Jacobsson I. Fonzous J. Nilsson L. Eriksson 
Södertälje Borrteknik AB
Obj. 1 Torsdagar (aktuell enl. bif. detalj/hiss)
ABU ser till att utsättning el och att 
hyresgästerna meddelats om hissinstalla­
tionerna.
Obj. 2 Fredagar Borrteknik etablerar i trapp­
huset monteras lyftbalkar, borrar alla 
hål i trapphuset, August Wahlströmsv. 
bila uägg källare, lägger i brevlåda 
hos berörda hyresgäst info om sågning 
(typ 1), (hyresgästen får gå ut och 
in som de vill).
□bj. 3 Sågar alla snitt längsgående och på
tvären, 9 långa (3m.) 5 korta (o,5 m.)
Täcker dörrar med plastfolie genom att tepa; 
även inanför dörren.
Sågtid D8.G0 - 11.30. 12.00 - 16.00 
Rengörning utföres till c:a 17.30 
Brevbäraren hoppar över aktuella trapp^ 
hus och lägger i post dagen efter.
Lägger i brevlåda info typ 2 för morgon­
dagen.
Obj A Bila + plocka ut block 6 st sparas räcket.
3 bitar ut 07.00 - 11.30 
Snickare räcken 11.00 - 12.30 
3 bitar ut 12.00 - 16.00
Smeden in kl 15.00 monterar redan tillverkat 
stål 2 st på fria sågade sidan.
Snickare räcken 15.30 - 16.30 
Hyresgästen fritt 11.30 - 12.00 
Lägger i brevlådan info nr 3.
Ogj. 5 Såga 60° samt flyttar om 1. 07.00 - 16.00
Smeden mäter, vinklar och monterar på plats
08.00 - 10.00 Sågning
10.00 - 13.00 Flytta om
14.00 - 16.00 Rengörning
Obj. 6 Som ovan flyttar om 2.
Obj. 7 Som ovan flyttar om 3
BILAGA 8 Serieeffekter
8:8 Detaljerad tidplan




Detalj cykel för Stjärnhusen.
Dag. 1 Vilplanet golusågas.
montering au spel öuersta planet 
Såga och ta ut 3 plan.
Hyresgästerna ej ut.09.30 - 11.30. 12-00 - 15.00
Dag. 2 Ringsågning 2 hörn + 3 plan
09.30 - 11.30. 12.00 - 15.00








Lill- Grim Sätraängsomr. Mörbyb. Mörbyb. Totalt
kalmar Kv . Kv . St j ärn- lamell-
Höjd 1 Ori 2 husen husen
5 8 7 4 5 6 35
Proj ekter. 
bygg 34 54 47 27 34 40 236
Kontroll, 
besiktning 12 19 17 9 12 14 83
Bygglov 1 2 2 1 1 1 8
Övr. bygg- 
adm . 21 34 30 17 21 25 148
68 109 96 54 68 80 475
Kreditiv 25 40 35 20 25 30 175
Räntor
Totalt
72 115 100 57 71 85 500
byggherre- 
kostn. 165 264 231 131 164 195 1150
Moms 234 418 309 188 240 314 1703
Bygg hiss 
entrepren. 1816 3250 2400 1460 1870 2440 13236
Totalt 2215 3932 2940 1779 2274 2949 16089
Kostnader enligt slutlig ansökan för statligt bostadslån
Ai/ser de 35 ursprungliga hissarna. De två återstående 
beställdes senare i annat indexläge.
LÄNSBOSTADSNÄMNDEN 
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om Ni är missnöjd med detta beslut kan Ni överklaga 
det till bostadsstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet 
skall skickas till länsbostadsnämnden och ha inkommit 
dit inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. 
Ni kan också sända telegram eller lämna skrivelsen person­
ligen eller med bud. Länsbostadsnämnden sänder över­
klagandet vidare till bostadsstyrelsen för prövning, om 
nämnden inte sjäiv ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt. 
1 skrivelsen bör Ni ange varför Ni anser att beslutet är 
fel och vilken ändring Ni vill ha. Ange också fastighets- 
beteckning och kommun samt beslutets lånenummer.
BILAGA 9:2 Exempel slutligt 
beslut om bostadslån
SLUTLIGT BESLUT OM BOSTADSLÅN, OMBYGGNAD
Bostadsrätts- eller hyreslägenheter
(enl SFS 1986:693 och SFS 1986:694 med däri gjorda ändringar)
Beslutsdag Dnr
.. 1988 09 23 01-14-45097r6






01 Kommun/Socken 02 Länsbeteckning 03 Fastighetsbeteckning
Danderyd AB Grim 1, Valaskjalf 9 och 10
04 Beviljat statligt bostadslån, totalt 05 Låneunderlag, totalt 
(inkl räntetillägg)
06 därav för bostäder 07 för lokaler
707 000 2 357 000 2 357 000
08 Pantvärde 09 Som säkerhet för det statliga bostadslånet skall ställas pantbrev
mellan och
10 Andrahandspanträtt till 
pantbrev med bättre rätt 
krävs
5 084 000 3 998 000
*)
5 084 000 n
Det statliga bostadslånets fördelning
11 Normal lånedel, totalt (annuitetslan) 12 därav för bostäder (med räntebidrag) 13 för lokaler (utan räntebidrag)
Amorteringstid
14 bostäder 15 lokaler
707 000 707 000 Lo O år
16 Fördjupad lånedel totalt, annuitetslän 17 därav för bostäder med räntebidrag 18 utan räntebidrag (lokaler) 19 amorteringstid
I år
Del av låneunderlaget som skall täckas m
20 totalt
1 650 000
ed underliggande kredit (bottenlån)














halten ingår i 
låneunderlaget
n





27 därav för bostäder
2 132 000
28 för belåningsbara lokaler
29 Räntetillägg (ingår i låneunderlaget)
225 000
30 Räntetillägg beräknat from - tom
871201 - 890131
31 Del av det totala låneunderlaget 
som avser kostnader för mark 
(ingångsvärdet)
Avdrag för kapitaliserad tomträtlsavgäld 
32 totalt 33 därav för bostäder
34 Låntagarkategori
1—i .—, j—i allmännyttigt .—. bostadsrätts-.—.
1 1 kommun I I landstinq | x| (jämställt) företaq 1 1 förening 1 1 annan
35 Färdigställningsår
1987
36 Beslut om kommunal bostads- 
1—! förmedling gäller. Se baksidan
x
37 Lokaltyp 38 Ärendet handlagt samtidigt med lån/bidrag nr
Angående räntesats, räntebidrag, administrationsavgift m m se baksidan. Utöver de förutsättningar som anges på baksidan gäller följande: 
Säkerheten ställs i fastigheten Grim 1.
*)Gemensam säkerhet med tidigare lån hos länsbostadsnämnden
Eller att kommunen går i borgen för bostadslånet som för egen skuld tills lånet 
är helt återbetalat och att Ni lämnar in skriftlig förbindelse att inte belåna 
pantbrev med ovan angiven förmånsrätt, för något annat ändamål än som anges i 
20§ Ombyggnadslåneförordningen.
**)Godkänd ombyggnadskostnad har minskats med beviljat hissbidrag på 1 800 000.
Att räntebidrag på underliggande kredit endast lämnas om nettoavisering kan tillämpas 
på lånet.
Att Ni lämnar in kopior av lånereverser eller andra handlingar som visar att Ni er­
hållit underliggande kredit på 1 650 000 kr på godtagbara villkor beträffande ränta, 
amorteringstid och uppsägningstid. (Bl a skall räntan vara bunden för en tid av fem
år och amorteringsfrihet kan endast vid 





Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 860490-8










Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm Cirkapris: 46 kr exkl moms
